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Состав комиссии
по борьбе с весенним паводком 2020 г. в п.Саракташ

· Слепушкин Н.Н.       – заместитель главы администрации поссовета,   
·                                         председатель  комиссии  
          

        Члены комиссии: 

1. ИП Сироткин А.С. 	– (по согласованию);

1. Кондов С.А.–-           -заведующий хозяйством ГАОУ «НГРТ»
1.                                              (по    согласованию);

1. Фоменко С.П.        – заместитель начальника Саракташской ГКС (по согласованию);

1. Уваров В.В. 	– главный инженер ООО «Водоканал»

1.                                     (по согласованию);

1. Халитов Ш.Ш.    – зам. директора ООО «Промдеталь» (по согласованию);

1. Попов С.В.          – главный инженер ООО «Саракташский элеватор» (по  согласованию);

1. Федоров Н.А. 	– руководитель (лесничий) ГКУ «Саракташское   

1.                                                   лесничество»   (по согласованию)
                 

1. Стрижак А.М. –      начальник ЛТЦ (п. Саракташ) (по согласованию)

-         Губайдуллин А.З.  – директор ООО «Коммунсервис» (по согласованию)








Приложение №2
к постановлению главы поссовета 
от 28.02.2020г. № 52-п 



                                                                                      

ПЛАН
мероприятий по борьбе с весенним паводком 2020 г. в п.Саракташ

	№ п/п
	Мероприятия
	Срок 
исполнения
	Ответственные лица

	1
	2
	3
	4

	1
	Подготовка техники, инструмента и определение аварийно-спасательных бригад на предприятиях и организациях.
	до 03.03.2020 г.
	Руководители

	2
	Проведение работ по недопущению попадания паводковых вод:
- в резервуары и источники питьевой воды;
Ремонт и герметизация  водопроводных и канализационных колодцев
	до 15.03.2020 г.
	Сироткин А.С.
(по согласованию)
Наумов С.В. 
(по согласованию)
Сандаков С.С.
(по согласованию)
Тучков Е.В.
(по согласованию)
Губайдуллин А.З.
(по согласованию)
Стрижак  А.М.
(по согласованию)

	3



3.1




3.2
	Вскрытие кюветов, водоотводных труб на перекрестках улиц поселка

Вблизи предприятий, организаций, магазинов, торгово-остановочных павильонов

В местах с массовым пребыванием людей согласно схемы закрепления
	
до 15.03.2020 г.








	Сироткин А.С.
(по согласованию)


Руководители организаций,
собственники, арендаторы



Руководители организаций,
Сироткин А.С.

	4
	Вскрытие Настенькиного оврага для пропуска вод:
- на территории элеватора;
- на территории от элеватора до ул.Первомайская;

- от ул.Первомайская до конца
	до 15.03.2020г.
	Васьков Р.Н.
(по согласованию)
Каковкин Ф.А.
(по согласованию)
Сироткин А.С.
(по согласованию)
Губайдуллин А.З.
(по согласованию)

	5
	Подготовить переходные мостики, трапы для установки их в местах расположения магазинов, ларьков, мест общественного пользования
	до 15.03.2020 г.
	Туленков Д.А.
(по согласованию)
Михайлова Г.А.
(по согласованию)
Собственники магазинов

	6
	Заготовка ПГС для ремонта промоин на дорогах и ремонта разрезов дорожного полотна
	до 10.03.2020г.
	Сироткин А.С. (по согласованию)
Ткаченко А.С.

	7
	Расчистка подъездных путей, автомобильных дорог, вскрытие водоотводящих кюветов, дренажных труб на территории кладбищ 
п. Саракташ
	до 15.03.2020Г.
	Ткаченко А.С.






















 
